

Torino 26 settembre 2016

C.a. Ds Prof. Tiziana Calandri  
Ufficio Tecnico Prof. Vito Rosiello

Spett.  
**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE**  
**ETTORE MAJORANA**  
Via Baracca 80  
10095 GRUGLIASCO

Oggetto : richiesta di proroga termini consegna

A seguito dell'assegnazione alla nostra azienda del bando di gara riguardante il PON , per la realizzazione di Ambienti Digitali per mezzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Codice di Progetto 10.8.1.A3 FESR PON PI2015-154 , vi informiamo che

Non ci è possibile consegnare tutto il materiale da voi richiesto entro i termini stabiliti.

In particolare subirà uno slittamento della consegna la fornitura dei banchi trapezoidali forniti dalla ditta Ligra , il ritardo è dovuto alla priorità che l'azienda ha dovuto dare per soddisfare le richieste delle amministrazioni scolastiche terremotate del Centro Italia e di Amatrice, l'azienda si è comunque impegnata ad affrettare le lavorazioni al fine di soddisfare tutti, ci comunicano ora che la consegna potrebbe avvenire negli ultimi giorni di ottobre.

Confidando nella vostra comprensione, restiamo a disposizione per tutto.

Le restanti apparecchiature saranno comunque installate in questi giorni, in accordo con il vostro ufficio tecnico.

Cordiali saluti, Evoluzione Ufficio Gianni Lazzarin

